INFORMACIÓN GENERAL COSTOS

SÁB 2/02/19 - DOM 27/06/21

COSTO

\$ 29.384.550,00

COSTO RESTANTE

\$ 5.323.637,50

% COMPLETADO

79%

ESTADO DEL COSTO

Estado de costo de tareas de nivel superior.

Nombre	Costo real	Costo restant e	Costo de línea base	Costo	Variaci ón de costo
Actividad 1	\$ 621.4 66,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 621.46 6,67	\$ 621.466 ,67
Actividad 2	\$ 541.8	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 541.86	\$ 541.866


PROGRESO FRENTE A COSTO

Progreso realizado en comparación con el coste durante el proceso. Si el valor de la línea % completado está por debajo de la línea de coste acumulado, es posible que su proyecto haya superado el presupuesto.



ESTADO DE COSTO

Estado de costo de todas las tareas de nivel superior. ¿La línea base es cero?



	66,67			6,67	,67
Actividad 3	\$ 997.8 66,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 997.86 6,67	\$ 997.866 ,67
Actividad 4	\$ 1.950 .400, 00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.950. 400,00	\$ 1.950.4 00,00
Actividad 5	\$ 10.55 7.200 ,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.557 .200,0 0	\$ 10.557. 200,00
Actividad 6	\$ 2.955 .350, 00	\$ 1.711.1 50,00	\$ 0,00	\$ 4.666. 500,00	\$ 4.666.5 00,00
Actividad 8	\$ 6.436 .762, 50	\$ 3.612.4 87,50	\$ 0,00	\$ 10.049 .250,0	\$ 10.049. 250,00

costo de inica bas

