

ld	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	T4	2019 T	т	2	Т3	T4	2020 T1
24		*	Actividad 6	29 días?	sáb 6/06/20							
25	<b>✓</b>	-5	REALIZACION DE PRUEBAS	5,8 días?	sáb 6/06/20							
26		<b>-</b> 5	PLAN (INSTALACION, RESPALDO Y MIGRACION)	5,8 días?	sáb 27/06/20							
27	<b>✓</b>	-5	MANUAL DE INSTALACION	9,67 días?	sáb 18/07/20							
28	<b>✓</b>	<u>-</u> 5	DOCUMENTACION DE LAS PRUEBAS	7,73 días?	sáb 22/08/20							
29	<b>✓</b>	*	Actividad 8	79,27 días?	sáb 19/09/20							
30	✓	-5	IMPLEMENTACION (DIAGRAMA DE DISTRIBUCION)	11,6 días?	sáb 19/09/20							
31	<b>✓</b>	<b>-</b> 5	INFORME MIGRACION DE DATOS	9,67 días?	sáb 31/10/20							
32	<b>✓</b>	<b>-</b> 5	CONTRATOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE	8,7 días?	dom 29/11/20							
33	<b>✓</b>	<b>-</b> 5	MODELO DE CALIDAD	7,73 días?	dom 31/01/21							
34	<b>✓</b>	<u>-</u>	PROYECTO FINAL	13,53 días?	dom 14/03/21							
35	<b>✓</b>	<u>-</u>	CONSTRUCCION DE MANUALES	13,53 días?	sáb 15/05/21							

Resumen inactivo Tareas externas Tarea División Hito externo Tarea manual ..... Fecha límite Hito solo duración Proyecto: Diagrama de Gantt Informe de resumen manual Progreso Resumen Fecha: dom 27/06/21 Resumen del proyecto Resumen manual Progreso manual Tarea inactiva solo el comienzo  $\Diamond$ solo fin ] Hito inactivo



