d	0	Modo de tarea	Nombre de	tarea		Duración	Comienzo	Fin	23 28	febrero 2020 2 7 12
1	V	-5	Actividad	1		6,6 días	sáb 1/02/20	dom 23/02/20		
2	V	- 5	Idea de Proyecto			3 días	sáb 1/02/20	mar 4/02/20		andres ospina;J
3	V	-	Idea Principal			3 días	mar 4/02/20	dom 9/02/20		andres os
4	V	-5	Objetivo General			3 días	dom 9/02/20	sáb 15/02/20		an
5	V	- 5	Alcances			3 días	sáb 15/02/20	mar 18/02/20		
6	V		Limitaciones			3 días	mar 18/02/20	dom 23/02/20		i
7	V	- 5	Actividad	2		36 días	dom 23/02/20	sáb 4/07/20		
8	V	- 5	Cronograma De Proyecto			3 días	dom 23/02/20	dom 15/03/20		
9	V		Requerimientos			3 días	dom 15/03/20	dom 5/04/20		
10	V	- 5	Levantamiento de Informacion			3 días	dom 5/04/20	dom 26/04/20		
11	V		Diagramas UML Version 2.4.1			3 días	dom 26/04/20	sáb 4/07/20		
12			Actividad 3			48 días	sáb 4/07/20	dom 20/12/20		
13	V	- 5	Base de Datos			3 días	sáb 4/07/20	sáb 1/08/20		
14			Inform	e de Costos Hardware y	Sofware	4 días	sáb 1/08/20	sáb 29/08/20		
15		-	Gestion	n del Motor de la base de	e datos	5 días	sáb 29/08/20	dom 8/11/20		
16		—	creacio	n de la base de datos co	n sentencias SQL	4 días	dom 8/11/20	dom 20/12/20		
17		-	Actividad 4			3,87 días	dom 20/12/20	dom 3/01/21		
18		—	Informe de Posibles diseños Backend			2 días	dom 20/12/20	dom 27/12/20		
19		-	Informe de Posibles diseños Diseños (frameworks)			2 días	dom 27/12/20	mié 30/12/20		
20		-	Mochups			3 días	mié 30/12/20	dom 3/01/21		
21		-5	Atividad 5			0,13 días	dom 3/01/21	sáb 9/01/21		
22		-	Creacion de informes de Despliege			3 días	dom 3/01/21	sáb 9/01/21		
Proyecto: Diagrama de Gantt Fecha: sáb 7/12/19			e Gantt	Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva	*	Resumen inactivo Tarea manual solo duración Informe de resume Resumen manual solo el comienzo	E	Tareas ex Hito exte Fecha lím Progreso Progreso	rno ite	•
				Hito inactivo	♦	solo fin				
						Página 1				





